

変 更 契 約 内 容 表

変 更 契 約 日	令和7年2月14日	
工 事 名	令和6年度直島幼児学園屋上防水改修工事	
工 事 場 所	香川県香川郡直島町字文教	
工 事 種 別	建築一式	
工 事 概 要	◎ 幼稚園改修工事 PH階ドレン改修他 1式 ◎ 保育園改修工事 サッシュ水切部シール打替他 1式	
工 期	着 工	令和6年12月5日
	竣 工	令和7年3月25日
契 約 業 者	(所在地) : 岡山市北区表町三丁目14番1号 (商号又は名称) : 株式会社まつもとコーポレーション (代表者) : 北 川 克 弘	
契 約 金 額	¥40,700,000.-	
変 更 金 額	¥3,826,000.-	
変更後契約金額	¥44,908,600.-	
備 考		
◎工事内容: 工事概要のとおり ◎工 期: 変更なし		