

変 更 契 約 内 容 表

変 更 契 約 日	令和7年3月10日		
工 事 名	令和6年度町道中筋2の4号線道路改良工事		
工 事 場 所	香川県香川郡直島町字京ノ山		
工 事 種 別	土木一式		
工 事 概 要	変更事項なし		
工 期	着 工	令和7年2月20日	
	竣 工	令和7年3月31日	
	竣 工 後	令和7年7月31日	
契 約 業 者	(所在地) : 香川県香川郡直島町1682番地1 (商号又は名称) : 株式会社多丸組 (代表者) : 多 丸 華 加		
契 約 金 額	55,000,000円		
変 更 金 額	0円		
変更後契約金額	55,000,000円		
備 考			
工期延長			