

変更契約内容表

変更契約日	令和5年9月22日	
工事名	令和5年度積浦地区宅地造成地配水管布設工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字姫宮	
工事種別	管	
工事概要	変更なし	
工期	着工	令和5年8月10日
	竣工	令和5年9月29日
	変更前後	令和5年10月31日
契約業者	(所在地) : 香川県香川郡直島町1665番地1 (商号又は名称) : 木村プロパン株式会社 (代表者) : 玉井 和樹	
契約金額	¥2,970,000.-	
変更金額	変更なし	
変更後契約金額	-	
備考		
◎工事内容 : 変更なし ◎工期 : 工期延長		