

## 変更契約内容表

変更契約日	令和5年11月20日	
工事名	令和5年度追出地区急傾斜地崩壊対策工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字追出	
工事種別	土木一式	
工事概要	◎法面工の増 モルタル吹付工の追加 17.5m <sup>3</sup>  ◎仮設工の増 仮設工 一式	
工期	着工	令和5年8月14日
	竣工	令和5年12月22日
契約業者	(所在地) : 香川県香川郡直島町3299番地36 (商号又は名称) : 石井建設株式会社 (代表者) : 石井政義	
契約金額	15,620,000円	
変更金額	614,900円	
変更後契約金額	16,234,900円	
備考		
◎工事内容 : 工事概要のとおり ◎工期 : 変更なし		