

変更契約内容表

契 約 日	令和6年2月1日	
工 事 名	令和5年度直島町特定環境保全公共下水道長寿命化工事	
工 事 場 所	香川県香川郡直島町字納言様	
工 事 種 別	機械器具設置	
工 事 概 要	<p>ケーブル類の流通不足による既設流用のため、下記資材及び更新に係る労務費等を減とする。</p> <p>低圧ケーブル・電線 (600V EM-CE 38sq-3C 他) Δ322.00m 制御ケーブル (EM-CEE 1.25sq-2C 他) Δ1,264.10m</p>	
工 期	着 工	令和5年6月6日
	竣 工	令和6年3月15日
契 約 業 者	(所在地) : 香川県高松市郷東町792-8 (商号又は名称) : 株式会社フソウメンテック (代表者) : 代表取締役社長 鎌倉 弘明	
契 約 金 額	¥46,200,000.-	
変 更 金 額	Δ 3,432,000.-	
変更後契約金額	¥42,768,000.-	
備 考		
変更内容	契約金額 : 変更 工 期 : 変更なし	