

変 更 契 約 内 容 表

|                             |                                                                   |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 変 更 契 約 日                   | 令和6年9月30日                                                         |                |
| 工 事 名                       | 令和6年度屏風港1号けい船堤物揚場改良工事                                             |                |
| 工 事 場 所                     | 香川県香川郡直島町字屏風島                                                     |                |
| 工 事 種 別                     | 土木一式                                                              |                |
| 工 事 概 要                     | ◎法覆工の増<br>間詰コンクリート 13m <sup>3</sup><br><br>◎係船環の増<br>係船環 14本      |                |
| 工 期                         | 着 工                                                               | 令和6年7月25日      |
|                             | 竣 工                                                               | 令和6年 10 月 31 日 |
| 契 約 業 者                     | (所在地) : 香川県香川郡直島町1682番地1<br>(商号又は名称) : 株式会社多丸組<br>(代表者) : 多 丸 華 加 |                |
| 契 約 金 額                     | 11,440,000円                                                       |                |
| 変 更 金 額                     | 1,096,700円                                                        |                |
| 変更後契約金額                     | 12,536,700円                                                       |                |
| 備 考                         |                                                                   |                |
| ◎工事内容：工事概要のとおり<br>◎工 期：変更なし |                                                                   |                |