

変更契約内容表

変更契約日	令和6年3月1日	
工事名	令和5年度町道宮ノ浦38号線舗装工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字家ノ上	
工事種別	土木一式	
工事概要	◎付帯工の増 床板工・鉄板設置 一式 ◎交通管理工の増 交通誘導警備員 47人	
工期	着工	令和5年12月8日
	竣工	令和6年3月22日
契約業者	(所在地) : 香川県高松市高松町829-2 (商号又は名称) : 大洋舗装株式会社 (代表者) : 中島正親	
契約金額	11,880,000円	
変更金額	1,477,300円	
変更後契約金額	13,357,300円	
備考		
◎工事内容 : 工事概要のとおり ◎工期 : 変更なし		