
様式第４号

掘削断面に岩が出てきたことによる大型ブレーカーによる岩の掘削及び処分料の増加

工 事 場 所

工 事 概 要

配水管布設工事
　水道配水用ポリエチレン管（HPPE）
　・φ100　L=233.66ｍ（管芯延長234.40ｍ）
　・φ75 　L＝1.42ｍ（管芯延長1.42ｍ）

舗装本復旧工事

契 約 業 者
（所在地）　　　：　香川県香川郡直島町1665番地1
（商号又は名称）：　木村プロパン株式会社
（代表者）　　　：　玉井　和樹

工 期

水道施設工 事 種 別

契 約 金 額 ¥14,300,000

備　考

変 更 金 額 ¥1,881,000

変更後契約金額 ¥16,181,000

変　更　契　約　内　容　表

令和５年１０月１９日

令和６年２月１日

令和６年３月１５日

香川県香川郡直島町字地蔵山

着 工

竣 工

工 事 名 令和５年度横防地区配水管更新工事

変 更 契 約 日


