変更契約内容表

変更契約日	令和6年11月20日	
工事名	令和6年度町道鷺ノ松1号線舗装工事	
工事場所	香川県香川郡直島町字鷺ノ松	
工事種別	土木一式	
工事概要	◎舗装工の減 下層路盤工 廃止	
工期	着工	令和6年9月2日
	竣工	令和6年12月13日
契約業者	(所在地) : 香川県香川郡直島町3299番地36 (商号又は名称) : 石井建設株式会社 (代表者) : 石井政義	
契約金額	22,550,000円	
変更金額	△2,266,000円	
変更後契約金額	20,284,000円	
備考		
◎工事内容 : 工事概要のとおり ◎工期 : 変更なし		